CONTRATO Nº	**1004218-29/2013**	GESTOR	**MCIDADES**	**Controle**
PROPOSTA SICONV:	**SICONV:**	EMPREENDIMENTO	**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL SUPE**	-
VALOR DO INVESTIMENTO	**600.000,00**	AGENTE EXECUTOR	**PREFEITURA DE CAPIM BRANCO**	-
VALOR DO REPASSE	**592.000,00**			-
VALOR DA CONTRAPARTIDA	**8.000,00**			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	MÊS 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP
1	Serviços Preliminar	1.301,54	0,2%	100,0											
2	Obras Viárias Recapeamento	387.780,10	64,6%	40,0	100,0	20,0		20,0		20,0					
3	Obras Viárias Pavimentação	53.169,87	8,9%	40,0		30,0		30,0							
4	Meio Fio Linha dágua Sarjeta	141.620,63	23,6%	10,0		30,0		30,0		30,0					
5	Sinalização	5.230,32	0,9%							100,0					
6	Saldo a Reprogramar	10.897,54	1,8%							100,0					
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
REPASSE		592.000,00	100%	31,87%		22,70%		22,70%		22,73%		0,00%		0,00%	
				188.643,59		134.393,17		134.393,17		134.570,07		0,00		0,00	
CONTRAPARTIDA		8.000,00	100%	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
				8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL MENSAL		600.000,00		196.643,59		134.393,17		134.393,17		134.570,07		0,00		0,00	
TOTAL ACUMULADO				196.643,59		331.036,76		465.429,93		600.000,00		600.000,00		600.000,00	

5 de junho de 2014	Cássia Cristina Silva - 85304/D	Romar Gonçalves Ribeiro
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	REPRESENTANTE DO TOMADOR